CRUD Funcionário	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	14/07/21	15/07/21	Elisson
Teste unitário	16/07/21	16/07/21	
Correção de erros e ajustes	16/07/21	16/07/21	
CRUD Setor	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	19/07/21	20/07/21	Elisson
Teste unitário	21/07/21	21/07/21	
Correção de erros e ajustes	21/07/21	21/07/21	
CRUD Material	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	22/07/21	23/07/21	
Teste unitário	24/07/21	24/07/21	
Correção de erros e ajustes	24/07/21	24/07/21	
Login	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	26/07/21	27/07/21	
Teste unitário	28/07/21	28/07/21	
Correção de erros e ajustes	28/07/21	28/07/21	
Realizar Transferência	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	02/08/21	04/08/21	
Teste unitário	05/08/21	05/08/21	
Correção de erros e ajustes	05/08/21	06/08/21	
Receber Transferência	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	09/08/21	11/08/21	
Teste unitário	12/08/21	12/08/21	
Correção de erros e ajustes	12/08/21	13/08/21	
Realizar venda	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	16/08/21	18/08/21	
Teste unitário	19/08/21	19/08/21	
Correção de erros e ajustes	19/08/21	20/08/21	
Gerar Comprovante	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	21/08/21	23/08/21	
Teste unitário	23/08/21	24/08/21	
Correção de erros e ajustes	24/08/21	25/08/21	
Gerar Relatório	Inicio	Conclusão	Situação
Desenvolvimento de cada caso de uso	26/08/21	28/08/21	
Teste unitário	28/08/21	29/08/21	
Correção de erros e ajustes	30/08/21	31/08/21	
Gerar Gráficos	Inicio	Conclusão	Situação

Desenvolvimento de cada caso de uso	01/09/21	02/09/21	
Teste unitário	02/09/21	03/09/21	
Correção de erros e ajustes	03/09/21	04/09/21	
Teste de Integração	Inicio	Conclusão	Situação
	6/10/21	10/10/21	
Situação	Cor Referente		
Feito			
Parcialmente Feito			
Não Feito			